

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Rokiškio miškų urėdijos miškų
urėdo 2017 vasario 6 d. įsakymu Nr. B4-14
1 priedas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ
SANITARINĖS BŪKLĖS PAGERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2017 METAMS**


Eil. Nr.	Priemonių pavadinimas, kiekiai	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai
1	Inkilų gamyba, iškabinimas (140 vnt.)	Iki kovo 20 d.	Girininkai
2	Anksčiau iškabinėtų inkilų priežiūra (140 vnt.)	Iki kovo 20 d.	Girininkai
3	Skruzdėlynų aptvėrimas (60 vnt.)	II - III ketvirčiai	Girininkai
4	Anksčiau aptvėtų skruzdėlynų priežiūra (65 vnt.)	II - III ketvirčiai	Girininkai
5	Ornitochorinių, nektaringų medžių, krūmų rūšių sodinimas miško želdiniuose (1,5 ha)	Balandžio - gegužės mėn.	Girininkai
6	Uoksinių medžių atrinkimas ir ženklavimas (95 vnt.)	II - IV ketvirčiai	Miškotvarkos inžinierius, girininkai
7	Feromoninių gaudyklių išdėstymas pavasarį ir vasarą, jų priežiūra (250 vnt.)	išdėstymas: pavasarį - iki balandžio 20 d., vasarą - liepos pirmąjį dešimtadienį; priežiūra - kas savaitę	Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius, girininkai
8	Repelentų panaudojimas želdinių apsaugai nuo žvėrių (418 ha)	Rugsėjo - spalio mėn.	Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius, girininkai
9	Individuali medelių apsauga nuo žvėrių apsaugomis (11800 vnt.)	Gegužės ir spalio mėn.	Vyriausiasis miškininkas, girininkai
10	Ažuolo, pušies želdinių apsauga nuo žvėrių tveriant tvorą (28,2 ha)	Gegužės - spalio mėn.	Girininkai
11	Vabzdžiagaudžių medžių (130 ktm) išdėstymas, apdoronimas insekticidais ir priežiūra	išdėstymas - iki kovo 15 d., apdorojimas insekticidais - prieš pat žievėgraužių skraidymo pradžią	Vyriausiasis inžinierius, girininkai
12	Vabzdžiagaudžių medžių (130 ktm) išvežimas iš miško arba nužievinimas	Iki žievėgraužių lėliukių susidarymo	Vyriausiasis inžinierius, girininkai
13	Užšlamštintų miško plotų valymas (14 ha)	II - IV ketvirčiai	girininkai
14	Šakninei pintainei atsparių želdinių įveisimas (15,4 ha)	Balandžio - gegužės mėn.	girininkai

Eil. Nr.	Priemonių pavadinimas, kiekiai	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai
15	Eglynų sanitarinės būklės stebėjimas 600 ha plote, žievėgraužių apniktų eglių atranka, ženklavimas, kirtimas ir išvežimas iš miško iki pirmųjų lėliukių susiformavimo	II - III ketvirčiai	Vyriausiasis inžinierius, girininkai
16	Rezervuotų privatizavimui miškų sanitarinės būklės stebėjimas ir savalaikių priemonių vykdymas (5600 ha)	I - IV ketvirčiai	Girininkai, girininkijų darbuotojai pagal priskirtus eiguvų plotus
17	Bebrų populiacijos ir jų daromos žalios miškams reguliavimas	Nuo sausio 1 iki balandžio 15 d.; nuo rugpjūčio 1 iki gruodžio 31 d.	Girininkai, girininkijų darbuotojai pagal priskirtus eiguvų plotus
18	Vykdamas pagamintos spygliuočių medienos patikrinimus, fiksuoti sanitariiniu požiūriu neapsaugotos medienos faktus ir patikrinimo medžiagą perduoti miškų urėdai	nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.	Vyriausiasis inžinierius
19	Sukurti centralizuotą internetinį insekticidais apdorotinos spygliuočių medienos registrą, laiku suvesti į registrą duomenis ir apdoroti medieną miško sandėliuose	nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.	Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius, informatikos specialistas, girininkai

SUDERINTA


Valstybinės miškų tarnybos

Paulius Zolubas
2017-02-09



Parengė

Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius



Kastytis Kuodis